

Số: 135/BC-HĐND

Quỳ Hợp, ngày 14 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, ngày 13/10/2022, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã tổ chức phiên họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, gồm:

- Dự án Đường giao thông liên xã Châu Đình – Bản khóa xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp.

- Dự án Đường giao thông tuyến tránh thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Ban Kinh tế - xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thẩm tra như sau:

1. Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết.

- Theo quy tại Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 thì “*cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”.

02 dự án UBND huyện trình đã được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 và UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 và Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 01/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. UBND huyện đã triển khai thực hiện công tác chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trong quá trình tổ chức triển khai, có sự thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư một số hạng mục của dự án, chi phí đầu tư, biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu...dẫn đến tổng nguồn vốn tăng so với dự toán đã phê duyệt. Do đó, để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư là cần thiết.

Để có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công, việc UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công là cần thiết và đúng quy định.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục trình HĐND huyện

UBND huyện chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cơ bản đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ, gồm:

- Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 28/9/2022 của UBND huyện về việc báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương

- Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương

- Hồ sơ các dự án kèm theo.

Qua thẩm tra, nội dung của hồ sơ các dự án, báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư nêu trên đã được chủ đầu tư lập, xin ý kiến các ngành liên quan và UBND huyện xem xét trình HĐND huyện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Nội dung, hồ sơ đảm bảo điều kiện để trình Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định.

3. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết

Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình. Cụ thể:

- Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn Dự án Đường giao thông liên xã Châu Đình – Bản Khúa xã Châu Lý, huyện Quỳnh Hợp. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 36.334 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh 30.000 triệu đồng; ngân sách huyện: 6.334 triệu đồng.

- Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn Dự án Đường giao thông tuyến tránh thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 83.039 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh 45.000 triệu đồng; ngân sách huyện: 38.039 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định phê duyệt chủ trương dự án.

4. Đề nghị

Qua thẩm tra, nguồn vốn bố trí cả 02 công trình từ ngân sách huyện là 44.373 triệu đồng (dự án Đường giao thông liên xã Châu Đình – Bản Khúa xã Châu Lý: 6.334 triệu đồng; Đường tuyến tránh thị trấn Quỳnh Hợp: 38.039 triệu đồng), trong đó số vốn tăng thêm sau khi điều chỉnh là 37.973 triệu đồng. Đây là số vốn khá lớn so với nguồn đầu tư công hàng năm của huyện, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện phân tích thêm về phương án bố trí, khả năng cân đối nguồn vốn và phân khai thực hiện hàng năm trong giai đoạn 2022 – 2025 của 02 dự án trên để đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả.

Đề nghị UBND huyện có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban

Kinh tế - xã hội gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 18/10/2022 để Thường trực HĐND huyện xem xét, trình HĐND huyện quyết định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. Ban Kinh tế - xã hội trình Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Phòng TCKH;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND – UBND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH huyện.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Thuận

Nguyễn Đình Thuận